


98	2016-05-11	Przedszkole. W pomieszczeniach kuchni C1/17, C1/24 i C1/23 podniesiony sufit podwieszany o 30 cm. Podłączenie pomieszczenia C1/17 do wentylacji wyciągowej	WK
93	2016-04-28	Przedszkole. Zmiany w układzie zaplecza kuchennego. Roboty budowlane: wejście do zmywalni, WC dostępne z korytarza, zamiana WC z p.porz., rozdzielnia zamknięta drzwiami, zwężone drzwi do pom. warzyw.	WK
85	2016-03-26	Parter. Przedszkole. Sala nr 8 - zamiana nawiewnika ściennego na sufitowy.	WK
84	2016-03-26	Parter. Przedszkole. Korekta przebiegu wentylacji i centralnego ogrzewania w przestrzeni podsufitowej wynikająca z faktycznej lokalizacji koryt instalacji elektrycznych.	WK
Nr	Data	Zmiany projektowe (rewizje) - OPIS	

skala: 1 : 100

Lokál C1 przedszkole - koordynacja

opracowanie:	branża:		
	faza: projekt wykonawczy		
	2016-06-01 14:01:57		
temat:	tom	część	arkusz nr:
PIA	8.C1	LuC1c1	98
			rewizja



1	2	3	4
autorski			